



البرنامج التنفيذي
لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)

تقرير الربع الثالث 2024

أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



”

فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين

“

صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة
العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر
13 تشرين الثاني 2022



المحتويات

4	مقدمة
4	أبرز مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي
5	أبرز النتائج بالأرقام حسب القطاعات
11	أبرز ما تحقق بخصوص ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية
13	أبرز ما تم العمل عليه والتحديات
14	■ محرك الاستثمار
16	■ محرك الصناعات عالية القيمة
18	■ محرك الخدمات المستقبلية
23	■ محرك الأردن وجهة عالمية
28	■ محرك الريادة والإبداع
34	■ محرك الموارد المستدامة
36	■ محرك بيئة مستدامة
38	■ محرك نوعية الحياة



مقدمة

عملت وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء على إعداد تقرير الربع الثالث لعام 2024 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 بالتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ، والذي احتوى على أبرز ما تم العمل عليه بالإضافة إلى أبرز التحديات.

أبرز مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي

أبرز النتائج خلال النصف الأول من عام 2024

القطاع الحقيقي	2.2% معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (%) (لغاية النصف الأول 2024)	1.65% معدل التضخم (%) (منذ كانون الثاني لغاية أيلول 2024)	3,142 دينار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دينار اردني) (لعام 2023)
المالية العامة	5.3% عجز الموازنة بعد المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) (منذ كانون الثاني لغاية آب 2024)	90.6% رصيد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء (SSIF) (منذ كانون الثاني لغاية آب 2024)	
القطاع النقدي	20.2 مليار دولار احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني (مليار دولار أمريكي) (منذ كانون الثاني لغاية أيلول 2024)	8.1 أشهر تغطية احتياطيات العملات الأجنبية للمستوردات (أشهر) (منذ كانون الثاني لغاية أيلول 2024)	
القطاع الخارجي	6,228 مليون دينار حجم الصادرات الكلي (FOB) (مليون دينار) (منذ كانون الثاني لغاية آب 2024)	12,457 مليون دينار حجم المستوردات (CIF) (مليون دينار) (منذ كانون الثاني لغاية آب 2024)	
	8.4% عجز الحساب الجاري باستثناء المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (لغاية النصف الأول 2024)	354.2 مليون دينار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (مليون دينار) (لغاية النصف الأول 2024)	

أبرز الإنجازات بالأرقام حسب القطاعات

النتيجة / المؤشر	القيمة
محرك الاستثمار	
قطاع الاستثمار	
عدد الفرص الاستثمارية الجديدة المطروحة على منصة «استثمر في الأردن» (منذ كانون الثاني 2024)	12 فرصة
مجموع الفرص الاستثمارية المطروحة على منصة «استثمر في الأردن» (منذ إطلاق المنصة في شهر تموز 2023)	39 فرصة
عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة (تراكمي من شهر كانون الثاني 2023)	4,996 شركة
عدد الطلبات المتقدمة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة (تراكمي من شهر كانون الثاني 2023)	33,400 طلب
عدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين تم التواصل معهم (Potential Investor) (منذ كانون الثاني 2024)	260 شركة
عدد الصناديق الاستثمارية التي تم تسجيلها	صندوق استثماري واحد

النتيجة / المؤشر	القيمة
محرك الخدمات المستقبلية	
قطاع الخدمات المالية	
اجمالي الودائع في البنوك الأردنية (منذ كانون الثاني 2024 لغاية شهر آب 2024)	46.3 مليار دينار
اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية (منذ كانون الثاني 2024 لغاية شهر آب 2024)	34.6 مليار دينار
السيولة المحلية المتاحة (منذ كانون الثاني 2024 لغاية شهر آب 2024)	44.9 مليار دينار
عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان (منذ كانون الثاني 2024)	162 شركة
القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان (منذ كانون الثاني 2024)	16.5 مليار دينار
نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان (منذ كانون الثاني 2024)	47.25%
حجم التداول في بورصة عمان	878 مليون دينار
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
نسبة عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها (تراكمي)	60% (تم تحقيق المستهدف لعام 2024)
عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها (تراكمي)	1,440 خدمة
عدد مراكز الخدمات الحكومية المنشأة/ المحدثه (منذ كانون ثاني 2024)	7 مركز
عدد مراكز الخدمات الحكومية المنشأة/ المحدثه (تراكمي)	9 مركز



النتيجة / المؤشر	القيمة
محرك الصناعات عالية القيمة	
قطاع الزراعة والأمن الغذائي	
قيمة القروض المقدمة ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية (منذ كانون الثاني 2024)	4,828,072 دينار
عدد المقترضين من مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية (منذ كانون الثاني 2024)	519 مقترض

النتيجة / المؤشر	القيمة
محرك الأردن وجهة عالمية	
قطاع السياحة	
عدد السياح القادمين للمملكة (منذ كانون الثاني 2024)	4.7 مليون زائر
الدخل السياحي (منذ كانون الثاني 2024)	3.9 مليار دينار أردني
عدد العاملين في القطاع السياحي (منذ كانون الثاني 2024)	56 ألف عامل
عدد القادمين إلى المملكة على متن طيران المنخفض التكاليف والمنتظم المتعاقد معها (منذ كانون الثاني 2024)	185 ألف راكب على متن 1,263 طائرة
مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan Pass) (منذ كانون الثاني 2024)	84 ألف تذكرة

القيمة	النتيجة / المؤشر
محرك الريادة والإبداع	
قطاع التعليم	
عدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم أثناء الخدمة من كافة الرتب التعليمية (خلال الربع الثالث):	
1,646 معلم / معلمة	▪ عدد المعلمين الذين تم تدريبهم
325 مشرف / مشرفة	▪ عدد المشرفين التربويين الذين تم تدريبهم
584 إداري / إدارية	▪ عدد الإداريين الذين تم تدريبهم
1,155 موظف / موظفة	▪ عدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم على خطة الاتصال والتواصل أثناء الأزمات في أقاليم المملكة الثلاثة
عدد المستفيدين من برامج التعليم غير النظامي (تراكمي):	
1,361 مستفيد / مستفيدة	▪ عدد المستفيدين من برنامج التعليم الاستدراكي
4,034 مستفيد / مستفيدة	▪ عدد المستفيدين من برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين
2,021 مستفيد / مستفيدة	▪ عدد المستفيدين من برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية
قطاع التعليم العالي	
نسبة الانجاز في الأعمال الانشائية لكلية الطب والمستشفى الجامعي ضمن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي:	
30%	▪ نسبة الانجاز للجامعة الطبية
32%	▪ نسبة الانجاز للمستشفى الجامعي
قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل	
9,535 طالب / طالبة	عدد الطلبة الذين استفادوا من حملات التوعية المهنية بالتخصصات المهنية المستحدثة في برنامج (BTEC) (خلال الربع الثالث)
عدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم لتعزيز جودة التعليم ضمن مسار التعليم المهني: (خلال الربع الثالث)	
1,836 معلم / معلمة	▪ عدد المعلمين الذين تم تدريبهم على برامج التعليم المهني
254 مشرف / مشرفة	▪ عدد المشرفين الذين تم تدريبهم على برامج التعليم المهني
1,343 إداري / إدارية	▪ عدد الإداريين الذين تم تدريبهم على نظام إدارة المعلومات التربوي للتعليم المهني والتقني



النتيجة / المؤشر	القيمة
محرك الريادة والإبداع	
توفير قروض ميسرة للمرأة لتعزيز مشاركتها اقتصاديا	
إجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها للسيدات (منذ كانون الثاني 2024)	206 مشروع
حجم التمويل للمشاريع الـ (206)	2.5 مليون دينار
عدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال (206) مشروع	331 فرصة عمل
الفروع الإنتاجية	
إجمالي عدد عقود العمل المبرمة (منذ كانون الثاني 2024)	2,406 عقد عمل
▪ عقود عمل مبرمة (إناث)	2,057 عقد عمل
▪ عقود عمل مبرمة (ذكور)	349 عقد عمل
البرنامج الوطني للتشغيل	
إجمالي عدد عقود العمل الموقعة (منذ كانون الثاني 2024)	9,365 عقد عمل
▪ إجمالي عقود عمل مبرمة (إناث)	4,806 عقد عمل
▪ إجمالي عقود عمل مبرمة (ذكور)	4,559 عقد عمل
▪ إجمالي عقود العمل الموقعة والموجهة لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية	499 عقد عمل (من ضمنها 286 عقد عمل للإناث)

النتيجة / المؤشر	القيمة
محرك الموارد المستدامة	
قطاع المياه	
نمو في التوريد المائي (خلال عام 2023 عن عام 2022)	12 مليون متر مكعب
نسبة خفض الفاقد (المياه غير الربحية NRW) (خلال عام 2023 عن عام 2022)	3.7%
قطاع الطاقة	
نسبة العدادات الذكية المركبة	51% نسبة التركيب من المستهدف لعام 2024
عدد المواطنين المستعلمين عن شمولية الدعم لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل عبر المنصة الالكترونية للمشروع (تراكمي)	10,875 مواطن
عدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل (تراكمي)	6,588 موافقة
عدد أنظمة السخانات الشمسية المركبة للأسر الفقيرة (تراكمي)	1,265 نظام سخان شمسي
عدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقوي وإصدار الموافقات الرسمية لها (منذ بداية العام 2023 ولنهاية الربع الثالث من العام 2024)	76 منشأة صناعية
عدد المنشآت الصناعية التي تم الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع (منذ بداية العام 2023 ولنهاية الربع الثالث من العام 2024)	158 منشأة صناعية

النتيجة / المؤشر	القيمة
محرك نوعية الحياة	
قطاع الرعاية الصحية	
عدد المنشآت التي تم حوسبتها (منذ كانون الثاني 2024)	58 منشأة
عدد المستشفيات التي تم حوسبتها (منذ كانون الثاني 2024)	6 مستشفيات
عدد المراكز الصحية التي تم حوسبتها (منذ كانون الثاني 2024)	52 مركز
عدد المنشآت التي تم تفعيل خدمة التوصيل للأدوية فيها (منذ كانون الثاني 2024)	67 منشأة
عدد الأطباء الملحقين في برنامج الإقامة في طب الاسرة لعام 2024 (الربع الثالث/2024)	43 طبيب
عدد الكوادر الصحية المدربة في مختلف محافظات المملكة ضمن برنامج دعم الحياة الأساسي (منذ كانون الثاني 2024)	1604 موظف / موظفة
عدد المرافق الصحية التي حصلت على الاعتماد (منذ كانون الثاني 2024)	43 مرفق
▪ عدد المستشفيات التي حصلت على الاعتماد	4 مستشفى
▪ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد	37 مركز
▪ عدد المديریات التي حصلت على الاعتماد	2 مديرية
قطاع تمكين المرأة	
إنشاء الحضانات لرعاية الاطفال لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل	
عدد الحضانات المسجلة الجديدة (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات) (تراكمي)	1,170 حضانة
عدد الحضانات المسجلة الجديدة (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات) (خلال الربع الثالث من العام 2024)	31 حضانة
عدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال تسجيل حضانات جديدة (خلال الربع الثالث من عام 2024)	124 فرصة عمل



النتيجة / المؤشر	القيمة
محرك نوعية الحياة	
قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية	
التوسع في برامج بدائل الايواء واستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الاسرية البديلة	
عدد الأطفال المعاد دمجهم في أسرهم وفق منهجية إدارة الحالة (التفكك الاسري) (الربع الثالث).	69 طفل
عدد الأطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الايوائية (منذ كانون الثاني 2024)	739 طفل
عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات التأهيل المجتمعي (منذ كانون الثاني 2024)	675 مستفيد
اجمالي عدد وحدات التدخل المبكر المستحدثة (منذ كانون الثاني 2024)	28 وحدة
برامج متنوعة لتحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة	
اجمالي عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي (2024 كانون الثاني 2024)	64 مركز
قطاع الخدمات اللوجستية والنقل	
نسبة الحد من عمليات التهريب (من كميات السلع الأكثر تهريباً) (خلال الربع الثالث من العام 2024)	28%

أبرز ما تحقق بخصوص ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية

يتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عدد من المشاريع الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط عمل لتحسين مرتبة الأردن في عدد من المؤشرات الدولية.

← تقرير مستقبل النمو (Future of Growth Report)

- تم إنجاز عدد من الإجراءات المدرجة ضمن خطة عمل تحسين مرتبة الاردن في مؤشر مستقبل النمو، وأبرزها:
 - الموافقة على تعليمات جديدة للمجلات العلمية المدعومة من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
 - إطلاق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للاشتغال المالي (2023-2028)، حيث ستساهم الإجراءات المدرجة ضمن الخطة في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الدفعات الرقمية، ومؤشر أمان الأسر المالي، ومؤشر الوصول إلى الحسابات البنكية والتوفير.

← مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index)

- تم إنجاز عدد من الإجراءات المدرجة ضمن خطة تحسين مرتبة الاردن في مؤشر التنمية البشرية، وخاصة في محور الصحة، والمأمول أن يؤثر ذلك إيجابيا على مؤشر العمر المتوقع عند الولادة، وأبرزها
 - قامت وزارة الصحة بتعميم التعليمات الإرشادية المحدثه لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة في المراكز الصحية لكل من الخدمات الطبية الملكية، والبرنامج الصحي لوكالة الغوث الدولية، وجمعية المستشفيات الخاصة، ومعهد العناية بصحة الأسرة.
 - تم إنشاء (8) سجلات وطنية معتمدة للأمراض المزمنة، كما تم استحداث (14) لجنة صحية، بحيث أصبح المجموع الكلي للجان (138) لجنة.



مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index) ←

المؤشر / التقرير	ترتيب الأردن في المؤشر (2023)	ترتيب الأردن في المؤشر (2024)	تحليل الاتجاه
مرتبة الأردن في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index	132/71	133/73	↓

مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي (Global Gender Gap Index) ←

المؤشر / التقرير	ترتيب الأردن في المؤشر (2023)	ترتيب الأردن في المؤشر (2024)	تحليل الاتجاه
مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي Global Gender Gap Index	146/126	146/123	↑

مؤشر الأمن السيبراني العالمي (Global Cyber Security Index) ←

المؤشر / التقرير	ترتيب الأردن في المؤشر (2020)	ترتيب الأردن في المؤشر (2024)	تحليل الاتجاه
مرتبة الأردن في مؤشر الأمن السيبراني العالمي Global Cyber Security Index	194/71	194/27	↑

- سجل الأردن وللمرة الأولى ضمن المجموعة الأولى والاعلى عالمياً (Role-model) في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وتقدم (44) مركز في المؤشر، حيث ارتفعت درجته بمقدار 27.6 نقطة (من 71% في عام 2020 إلى 98.6% في عام 2024). علماً بأن هذا التقدم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني، وفاعلية السياسات التي اتبعتها الأردن في هذا المجال، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين.

مؤشر تطوير الحكومة الالكترونية (E-Government Development Index) ←

المؤشر / التقرير	ترتيب الأردن في المؤشر (2022)	ترتيب الأردن في المؤشر (2024)	تحليل الاتجاه
مرتبة الأردن في تطوير الحكومة الالكترونية E-Government Development Index	193/100	193/89	↑

مؤشر المرأة والأعمال والقانون (Women, Business, and the Law Index) ←

- من أهم الإنجازات ضمن مؤشر مكان العمل، إصدار نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024 الذي صدر بموجب المادتين (2) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2024/8/3.



أبرز ما تم العمل عليه والتحديات





← قطاع الاستثمار

أبرز ما تم العمل عليه

- البدء بتنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، تستهدف مراجعة وتطوير آليات أتمتة الخدمات الاستثمارية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واحداث نقلة نوعية في تجربة المستثمر، عبر رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول، والتي تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم تيسير إنجاز الخدمات الاستثمارية.
- البدء في إعادة تصميم وتطوير وتحديث منصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo) من خلال اجراء تحديثات تقنية على واجهة المستخدم، وتعزيز محتوى المنصة. حيث ستشمل هذه التحديثات تقديم معلومات شاملة ومتكاملة حول رحلة المستثمر، وتوفير بيانات دقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التشريعات والأنظمة المعمول بها.
- تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن" وإطلاق 12 فرصة استثمارية جديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية (السياحة، الصناعة، التعدين، الطاقة)، بحيث يصبح عدد الفرص الاستثمارية الكلية على المنصة (39) فرصة، بحجم استثمار يتجاوز 4 مليار دولار أمريكي.
- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار، التي تضمنت تحديد الشركاء وإجراء مراجعة وتحليل شامل لكافة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن إعداد تقرير مبدئي للتقييم السريع (Rapid Assessment) يشمل نتائج مراجعة الوثائق الاستراتيجية ذات الصلة، وتحديد خارطة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية بالمشروع.

- الانتهاء من إعداد دليل إرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشراكة وتحديد الالتزامات لكل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة. كما ينظم الدليل إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشراكة. والانتهاء من إعداد دليل متطلبات الالتزامات المالية والذي يهدف إلى تقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر. حيث ستساهم هذه الأدلة في تحسين فعالية وزيادة الشفافية في العمليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات الشراكة.





«تطوير الأردن ليكون مركزًا إقليميًا للصناعة من خلال منتجات متميزة وذات قيمة عالية»

← قطاع الصناعة

أبرز ما تم العمل عليه

- الانتهاء من التحضيرات لإطلاق جائزة ريادة الأعمال للاعتراف بإنجازات رواد الأعمال ومساهماتهم في قطاع التصنيع حيث سيتم إطلاق برنامج الجائزة خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنوي عقده في شهر تشرين الثاني 2024.
- ضمن مشروع إعداد استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي ومنظومة التتبع الغذائي الوطني تم العمل على
 - إعداد التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الغذائي الوطني، وجاري العمل على الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتمادها.
 - اختيار الشركة الاستشارية التي ستقوم بإعداد استراتيجية القطاع الغذائي، حيث تم مناقشة محاور الاستراتيجية والاتفاق على منهجية وخطوات العمل.
- ضمن مشروع إعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا تم العمل على
 - اختيار الشركة الاستشارية، ومناقشة محاور الاستراتيجية والاتفاق على منهجية وخطوات العمل
 - البدء بعملية جمع البيانات والمسح السوقي للقطاع الهندسي من قبل الجهة المنفذة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
- اعداد خطة عمل السياسة الصناعية (2024-2028) واعتمادها في شهر أيلول من قبل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ السياسة الصناعية والمشكل بموجب قرار مجلس الوزراء، وتم البدء بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للمباشرة بالتنفيذ.
- في إطار الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق سياسة ترويج المنتج المحلي صنع في الأردن، تم منح 35 شركة صناعية حق استخدام شعار صنع في الأردن.
- الانتهاء من دراسة تحديد الفجوات في المهارات المطلوبة في قطاع التصنيع الغذائي وجاري مناقشة مخرجات الدراسة مع الجهات ذات العلاقة ليتم عكسها على البرامج التدريبية، حيث يجري العمل على بحث آلية تصميم البرامج التدريبية لتغطية الفجوات ولتأهيل العاملين في قطاع التصنيع الغذائي.

أبرز التحديات

- تأخر استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق.
- تأخر إعداد خطة ترويج المنتجات الدوائية الأردنية محليًا ودوليًا، وبانتظار إصدار تعليمات اعتماد المختبرات.

← قطاع التعدين

أبرز ما تم العمل عليه

- الانتهاء من المرحلة الأولى لحفر الآبار في مشروع فوسفات الريشه، حيث تم حفر 29 بئر واخذ 324 عينة.
- متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع مطوري مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن مع عدة شركات في مختلف مناطق المملكة
 - مشروع الذهب في منطقة أبو خشيبة.
 - مشروع النحاس في منطقة أبو خشيبة.
 - مشروع العناصر الأرضية النادرة.
 - مشروع الفوسفات في منطقة الريشه.

← قطاع الزراعة والأمن الغذائي

أبرز ما تم العمل عليه

- الانتهاء من الأعمال الإنشائية لبنك البذور الوطني واستلامه، وجاري التحضير لافتتاحه رسميًا.
- طرح وإحالة العطاءات الخاصة بـ 44 موقع (من أصل 50 موقع مستهدف لنهاية هذا العام) لتكون مواقع مخصصة لحصاد الأمطار، وهي الآن في مرحلة الاستلام النهائي.
- إنشاء ثلاث نماذج ريادية لاستخدام التكنولوجيا في كل من الكرك، والطفيلة، والرمثا.
- زراعة مليون و23 ألف غرسة لغاية الربع الثالث.





← قطاع الخدمات المالية

أبرز ما تم العمل عليه

- في إطار تطوير قواعد التداول في سوق عمان المالي تستمر المتابعة مع الشركات المطوّرة لأنظمة إدارة الأوامر الخاصة بشركات الوساطة حول مستجدات عملية التطوير والتهيئة لأنظمتهم، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من اختبارات النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني.
- الانتهاء من تنفيذ الأنشطة المتعلقة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المستثمر في سوق عمان المالي من خلال القيام بعدد من حملات الترويج.
- بهدف تحفيز إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية للاستثمار في الأوراق المالية، تم عقد عدة اجتماعات من قبل هيئة الأوراق المالية مع المستثمرين وشركات الوساطة الإقليمية وشركات الوساطة المرخصة لتحديد الإجراءات التحفيزية المستهدفة، وكما تم عقد عدة لقاءات تشاورية مع شركاء هيئة الأوراق المالية الرئيسيين لتحفيز الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه إنشاء صناديق الاستثمار بالإضافة إلى آليات جذب الاستثمار المحلي والاجنبي بهدف زيادة السيولة الموجهة لبورصة عمان.
- ضمن مشروع إعداد وتنفيذ استراتيجية الاشتغال المالي (2023-2027) من قبل البنك المركزي الاردني، تم الانتهاء من إعداد النسخ النهائية من خطط العمل وعرضها على اللجنة الفنية للاستراتيجية للاشتغال المالي واعتمادها لتشمل: خطة عمل فريق الدفع والتحويل، خطة عمل فريق تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، خطة عمل فريق التمويل من المؤسسات المالية غير البنكية، خطة عمل فريق التأمين.
- بهدف تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تم إرسال طلب سحب الدفعة الثالثة بقيمة 9 مليون دينار من قبل البنك المركزي الاردني والذي يغطي قيمة الطلب المتوقع من قبل شركات التمويل الأصغر للأعوام 2024 و2025.

- جاري العمل على إطلاق منظومة اعرف عميلك إلكترونياً E-KYC .
- العمل على مراجعة وتعديل بعض التشريعات المصرفية بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الاشتغال المالي، والتي تشمل
 - نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024.
 - نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024.
 - مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالسماح للشباب فوق سن 15 عاماً بفتح حساب بنكي أساسي/ محفظة إلكترونية.
 - يجري حالياً مراجعة تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والتي تم إصدارها بشكل محدث تحت عنوان حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك.
 - يجري العمل حالياً على مراجعة تعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته.
 - إعداد مشروع قانون التأمين بعد عكس ملاحظات قطاع التأمين، وذلك تمهيداً لمشاركته مع كافة الجهات ذات العلاقة.

← قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أبرز ما تم العمل عليه

- ضمن برنامج التحول الرقمي تم رقمنة 1440 خدمة وبنسبة 60% من الخدمات المستهدفة لعام 2024.
- بخصوص برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، تم العمل خلال الربع الثالث من العام على ما يلي:
 - مشروع نمو الأردن (تطوير الأعمال): الانتهاء من التوقيع مع (10) شركات لدعمها في عملية التوسع.
 - منصات الأعمال الحرة: الانتهاء من تدريب 300 مستفيد للانتفاع من المنصات الرقمية عن طريق عرض خدماتهم كنتيجة للتوقيع مع (4) شركات للعمل على تدريب مستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة.
 - ضمن مشروع تدريب 1000 طالب على المهارات الوظيفية، تم تدريب 479 طالباً.



- ضمن مشروع تدريب 1000 مستفيد على الحوسبة السحابية، تم الانتهاء من تدريب 250 مستفيدًا
- ضمن مشروع تدريب 5000 شاب على المهارات الرقمية والوظيفية (Career Acceleration) تم الانتهاء من التنسيق مع الجامعات لبدء التدريب على المهارات الرقمية والوظيفية والبدء بالتدريب مع الجامعات التالية (الأردنية، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت والهاشمية).
- تم الانتهاء من تدريب 100 مستفيد من خلال المجلس البريطاني.
- ضمن مشروع دعم الشركات الناشئة تم توقيع عقد مع شركة وسيطة لدعم 20 شركة ناشئة.
- ضمن مشروع تقييم وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الحكومية للتحويل الرقمي، تم الانتهاء من ترقية أنظمة لعدد 10 مؤسسات حكومية.
- تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع نظام الفوترة الوطني بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

أبرز التحديات

- ضمن مشروع تطوير أنظمة رديفة للأنظمة الرقمية الحالية، هنالك تأخير في تطوير بعض الأنظمة، تشمل
 - النظام المروري: نتيجة وجود تحديات في تحديد نطاق العمل لاستبدال وتحديث الأنظمة الحالية.
 - أرشفة الصحيفة البيضاء: بانتظار مخرجات لجنة تطوير خدمات دائرة الأراضي والمساحة لإعداد خطة لأرشفة الصحيفة البيضاء.

قطاع التجارة

أبرز ما تم العمل عليه

- تم من خلال مشروع إنشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات التجارية (مرصد للأسعار) إنجاز التقارير الدولية لأسعار المستهلك وجاري العمل على فحصها والتأكد من دقتها، كما أنه يجري العمل على تقارير الأسعار العالمية ومقارنتها بمؤشرات الأسعار المحلية.

- تم من خلال مشروع إصلاح منظومة التراخيص القطاعية في الأردن، إقرار الأنظمة المعدلة بما يتضمن إلغاء رخصة المكتبات، كما يجري دراسة حيثيات إلغاء رخص المراكز الرياضية مع الجهات ذات العلاقة.

← قطاع الصناعات الإبداعية

أبرز ما تم العمل عليه

- ضمن برنامج دعم الصناعات الإبداعية، تم العمل على ما يلي:
 - تحديد موقع مركزين متخصصين للرياديين في إقليمي الجنوب والشمال بهدف توفير بيئة تدعم الابتكار وتعزز قدرات الشباب وعليه تم طرح العطاء الخاص بتصميم المركزين وجاري العمل على التعاقد مع المشغلين.
 - إطلاق مشروع تطوير الأعمال للشركات الناشئة Business Development Program الذي يهدف إلى دعم 100 شركة أردنية في مرحلة النمو من خلال تطوير وظائف هذه الشركات وتقديم الخدمات الاستشارية وتعزيز أدائها في السوق، حيث تم الانتهاء من اختيار الشركات الناشئة وجاري العمل على إعداد خطط التطوير لها والبالغ عددها 50 للعام 2024.
 - إطلاق مشروع الإدارة والاتصال Management and Communication وتشكيل لجان مختصة لتقييم الأفكار الإبداعية التي تم استقبالها والتي تتجاوز 400 فكره.

← قطاع الأمن السيبراني

أبرز ما تم العمل عليه

- ضمن حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني تم العمل على ما يلي:
 - إطلاق جائزة الأمن السيبراني للتميّز والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار والتميّز في مجال الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
 - تشكيل لجنة لبناء فرق استجابة لحوادث الأمن السيبراني تهدف إلى إنشاء فرق متخصصة للاستجابة للحوادث في قطاعات البنية التحتية الحرجة.
 - عقد ندوة حول الأمن السيبراني في البنية التحتية الحرجة، حيث نُظمت هذه الندوة بالتعاون مع مركز الأبحاث والدراسات البريطاني (RUSI)، بالإضافة إلى ذلك، عُقدت سلسلة من الاجتماعات لتطوير ضوابط الشبكات التشغيلية (OT) في قطاعات البنية التحتية الحرجة بالتعاون مع شركة (BAE) البريطانية، ويجري



العمل حالياً على استكمال هذه الضوابط.

- احالة عطاء حوكمة الامن السيبراني على المستوى الوطني من اجل متابعة تطبيق الخطة الوطنية للتدريب على معايير وضوابط الامتثال الصادرة عن المركز.
- استمرار العمل على تعزيز شراكات الأمن السيبراني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذ مجموعة نشاطات ومبادرات توعوية تثقيفية بالأمن السيبراني، حيث أبرز ما تم العمل عليه
- إطلاق قمة الاردن الثانية للأمن السيبراني برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد وبمشاركة عدد كبير من الدول العربية والاجنبية.
- موافقة مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن السيبراني مع الجانب القطري.
- تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية وورشات عمل وبرامج بناء وتطوير القدرات للطلبة والقطاع الخاص.
- مشاركة المركز الوطني للأمن السيبراني في معرض سوفيكس.

← قطاع إنتاج الأفلام

أبرز ما تم العمل عليه

- إنشاء اكااديمية السينما الأردنية بالتعاون مع الجامعة الالمانية وتعيين الكادر وقبول 14 طالب من أصل 116 متقدما من جميع أنحاء المملكة ومن مصر وسوريا وفلسطين ولبنان بهدف تطوير المواهب المحلية ودعم صناعة الأفلام.
- إعداد مسودة تعليمات متعلقة بالحوافز المقدمة في الأردن في مجال صناعة الافلام.



محرك الأردن وجهة عالمية "ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة وإنتاج الأفلام"

قطاع السياحة

أبرز ما تم العمل عليه

تحسين ربط الأردن مع الدول المستهدفة

- توقيع ملحق للاتفاقية مع الشركة طيران راين إير (Ryan Air) لإعادة تشغيل الرحلات الى مدينة عمان للموسم الشتوي 2024/2025 بداية شهر كانون الأول 2024 من 6 وجهات مختلفة.
- بالنسبة لرحلات شركة ترانسافيا فرنسا (Transavia)، تم إعادة تشغيل الخط من مدينة باريس الى عمان منذ بداية شهر أيلول 2024.
- بانتظار توقيع مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة طيران الاثيوبية التي تشغل رحلات منتظمة من مدينة اديس ابابا الاثيوبية الى مدينة عمان بواقع 7 رحلات أسبوعية بحيث تتضمن مذكرة التفاهم استضافة رحلات تعريفية للأردن من (اثيوبيا، كينيا، رواندا والبرازيل) بالإضافة الى حملات تسويقية مشتركة.

تطوير المواقع الأثرية والسياحية

- تم إدراج موقع أم الجمل الأثري الأردني والذي يقع ضمن محافظة المفرق على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي (UNESCO World Heritage List) في تموز 2024 وتم إعداد خطة شاملة لإدارة الموقع تعمل على ضمان حماية الموقع والحفاظ عليه بشكل دائم ودعم البحث الأثري والدراسات الأكاديمية والترويج له وذلك من خلال الالتزام بمعايير اليونسكو والتوافق مع الأطر القانونية وإشراك أصحاب المصلحة وبناء القدرات المحلية مع الحفاظ على مرونة الخطة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
- الانتهاء من إعداد الخطة الشمولية الاستراتيجية لقطاع السياحة لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.
- تم الانتهاء من أعمال صيانة وترميم موقع ذيبان الأثري وموقع مكاور الأثري في مأدبا، وتم الانتهاء من أعمال صيانة وترميم وتأهيل الكنيسة البيزنطية وموقع ايللا الاسلامي في العقبة.



- تم توقيع اتفاقية بين سلطة اقليم البترا التنموي السياحي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) في شهر آب 2024 والتي تهدف إلى تعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية مستدامة من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للموقع وتحسين الوصول وإدارة الزوار وضمان الحفاظ على القيمة الثقافية للموقع عبر تنفيذ مشاريع متعددة متعلقة في البنية التحتية والسياحة والاستدامة على مدى أربع سنوات.
- فيما يخص المشاريع المتعلقة بتوفير الخدمات للسياحة الدامجة في المواقع السياحية، بلغ نسبة إنجاز مشروع جبل القلعة 86 % حتى أيلول 2024 ويتم العمل حالياً على استكمال اعمال المدخل الرئيسي للموقع والتنسيق مع دائرة الآثار العامة بخصوص المادة التعليمية والنصوص العلمية لمحتوى جميع اللوحات.

تطوير المنتجات والتجارب

- تم توقيع عقد اتفاقية لتطوير برنامج البترا في الليل (Petra By Night) وذلك من خلال إضافة تجارب مثل تقنيات الصوت والضوء والخرائط ثلاثية الأبعاد والهولوجرام بالإضافة إلى زيادة عدد الليالي إلى خمسة أيام أسبوعياً بهدف تحسين تجربة الزائر وزيادة الإيرادات.
- تم توقيع اتفاقية بين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومستثمر لتطوير أول منتج سياحي بيئي في البترا على مساحة 34 دونم ويضم المنتجع 18 شاليه بيئي ومطاعم ومرافق لياقة واستجمام وبرك سباحة خارجيه.
- اعتماد (27) مسار سياحي ضمن محمية البترا الأثرية بالإضافة الى المسار الرئيسي في الموقع والعمل جاري على اللوحات التفسيرية والإرشادية.
- بلغ عدد المشاركين في برنامج اردننا جنة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام ما يقارب 261 ألف مشارك بنسبة نمو 113% عن نفس الفترة من عام 2023، واستفاد من البرنامج أكثر من 8 آلاف حافلة مسيرة، و 157 مكتب، و 109 مطعم، و 69 فندق ومخيم.
- بما يخص مسارات أواسط المدن:
 - الكرك: تم الانتهاء من الدراسات النهائية لخطة تطوير السياحة، وإعداد الشروط المرجعية للمشاريع ذات الأولوية ويتم حالياً تقييم العروض الفنية لإعادة تأهيل ساحة القلعة، ويجري العمل مع بلدية الكرك الكبرى لتنفيذ مشروع الوصولية.
 - السلط: تم إبرام مذكرة تفاهم مع بلدية السلط الكبرى لتنفيذ أعمال دراسات تأهيل الوسط السياحي في مدينة السلط.

- فيما يخص تطوير درب الأردن، تم إضافة 35 مزود خدمة جديد في وادي عربة ووادي رم على درب الأردن بعد حضورهم ورشة تدريبية لتحسين معايير تقديم الخدمات. كما وتم تعليم 385 كيلومتراً من المسار بين عجلون وضانا كجزء من خطة ترسيم الدرب البالغ طوله 675 كيلومتراً.

دعم المشاريع والاستثمار في القطاع السياحي

- تم الانتهاء من حصر الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي في معظم المحافظات والخروج بأفضل 21 فرصة استثمارية ورفعها على موقع وزارة السياحة، كما تم ترخيص 24 فندق جديد 121 مطعم سياحي و 16 متجر تحف شرقية و 57 مكتب سياحي.

التسويق والترويج والفعاليات

- تم العمل على استهداف وجهات سياحية جديد مثل روسيا من خلال التعاون مع ودعم شركة طيران الملكية الأردنية لتسيير طيران مباشر بين الأردن وروسيا.
- المشاركة في تنظيم 7 مؤتمرات بحضور 985 مشاركاً دولياً، محققاً أكثر من 3 آلاف ليلة فندقية.
- المشاركة في معرض توب ريزا (Top Resa) في باريس عبر جناح أردني مميز لتعزيز السياحة من فرنسا وعقد شراكات جديدة.
- إطلاق حملات تسويقية مكثفة في دول الخليج العربي من خلال الحملة التسويقية (المعزب 2)، مما زاد أعداد سياح المبيت من السعودية بنسبة 20% ومن دول الخليج بنسبة 17%.
- تنفيذ حملات تسويقية وترويجية متنوعة، تشمل السياحة الدينية، التعليمية، العلاجية، وسياحة المغامرات، إلى جانب استضافة وفود دولية وتطوير منصات للترويج للأردن في أسواق جديدة.
- دعم مهرجان الأردن العالمي للطعام (Jordan International Food Festival) بحضور ما يقارب 65 ألف زائر.



برامج التدريب والتوظيف

- توقيع اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني، وإطلاق حملات توعية، والإعلان عن فتح باب التسجيل، حيث تم اختيار 1,100 متدرب ومتدربة من أصل 9 آلاف متقدم، موزعين حسب الفئات التالية: 500 من الباحثين عن عمل و400 من مزودي الخدمات ومقدمي التجارب المحلية و200 من العاملين في القطاع السياحي. وتم توزيعهم على معاهد التدريب القريبة من أماكن سكنهم وقد بدأت المرحلة الأولى من التدريب بإجمالي 300 ساعة.

أبرز التحديات

- لا يزال القطاع السياحي في الأردن يواجه تحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة حيث:
 - انخفض عدد الزوار للمملكة لنهاية أيلول بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض الدخل السياحي لنفس الفترة بنسبة 4.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وكانت نسبة الانخفاض الأكبر في عدد الزوار من السياح الأجانب مما أدى إلى تأثر المناطق التي تعتمد على السياح الأجانب مثل البترا والعقبة ووادي رم ومادبا، كما تأثرت الأنشطة السياحية التي تعتمد على السياح الأجانب مثل مكاتب السياحة والفنادق والادلاء.
 - تراجع عدد زوار البترا بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مما أدى إلى تدني الإيراد العام، وبلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 10% مقارنة بـ 44% لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ عدد إغلاق الفنادق في لواء البترا (23) من أصل (84) وعدد الغرف المغلقة (848) غرفة من أصل (3,742) غرفة فندقية.
 - تراجع عدد القادمين على متن الطيران منخفض التكاليف والمنتظم والمتعاقد معه بنسبة تقريبة 51% منذ بداية العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. حيث بلغ عدد الركاب القادمين إلى عمان على متن رحلات شركات الطيران منخفض التكاليف 38 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 64% أقل مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 علما بأنه تم تشغيل 10 خطوط بدلا من 19 خط من قبل 3 شركات بدلا من 4 شركات.
 - تم إيقاف جميع رحلات شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية (United Airlines) من واشنطن إلى عمان منذ شهر آب 2024.
 - تم تأجيل توقيع اتفاقية مع شركة طيران الجزيرة لتسيير رحلات من الكويت إلى مدينة العقبة للموسم الشتوي لعام 2024-2025.

- لا تزال عمليات جميع شركات الطيران منخفض التكاليف إلى العقبة متوقفة منذ بداية العام ما عدا شركة طيران ويز إير (Wizzair) من أبو ظبي والتي شكلت تراجعاً بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

- تأجيل إطلاق التذاكر الإلكترونية حتى نهاية العام.
- تأخر في إجراءات طرح عطاء عدد من المتاحف لأموار تتعلق بتوافق التصميم مع المتطلبات الفنية.
- إيجاد آلية لضمان استمرارية عمل جمعية درب الأردن لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير البيئة المحيطة لها.





قطاع التعليم العام

أبرز ما تم العمل عليه

- بخصوص التوسع بتنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة فقد تم العمل على ما يلي:
 - تخريج الفوج الثاني من طلبة دبلوم ما قبل الخدمة من المعلمين، والبالغ عددهم (2059) من أربع جامعات حكومية هي: اليرموك، الأردنية، الهاشمية، ومؤتة والبدء في إجراءات تعيينهم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
 - ابتعث (4000) معلم ضمن الفوج الثالث من دبلوم ما قبل الخدمة، ضمن شواغر الوزارة للعام الدراسي 2024/2025، وزيادة عدد التخصصات من 5 إلى 7 تخصصات لتشمل تخصصات: معلم صف، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية (تاريخ وجغرافيا)، والدراسات الإسلامية.
- الانتهاء من إنشاء 8 مدارس جديدة مراعية لمتطلبات التعليم الدامج تحتوي على (172) غرفة صفية و (11) غرفة لرياض الأطفال/المستوى الثاني، وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الطلب المتزايد على المدارس نتيجة للنمو السكاني وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.
- الاستمرار بتنفيذ برامج التعليم غير النظامي (برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، برنامج التعليم الاستدراكي، وبرنامج تعليم الكبار ومحو الأمية) حيث تم عقد جلسات تعليمية وإرشادية ومهارات حياة لـ (4034) دارسًا ودارسة من الطلبة المتسربين من التعليم من عمر 12-18 عامًا للذكور و12-20 عامًا للإناث في 204 مركزًا، وتنفيذ الحصص التعليمية لبرنامج التعليم الاستدراكي لـ (1361) دارسًا ودارسة من الفئة العمرية 12-9 عامًا في 76 مركزًا، وتنفيذ برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية الذي استفاد منه 2021 دارسًا ودارسة من عمر 15 عامًا فأكثر في 177 مركزًا.
- في إطار الجهود لتحسين قدرات الطلبة وإعدادهم للاختبارات الدولية، تم الانتهاء من إجراء الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم للصف الرابع بمشاركة (149,184) طالبًا وطالبة وذلك في المباحث الأساسية الأربعة: (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم)، كما تم الانتهاء من عقد الاختبار التقييمي لمبثني اللغة العربية والرياضيات بمشاركة (164,551) طالبًا وطالبة من الصف الثالث الأساسي

وستساهم النتائج في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور وتحسين جودة التعلم، بالإضافة إلى دعم صنع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة عند الحاجة.

- تطبيق نظام ضمان الجودة الإلكتروني في رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وفي إطار المرحلة الأولى تم تنفيذ زيارات تقييمية لـ (499) مدرسة حكومية وخاصة، ويجري العمل حاليًا على تصنيف المدارس بناءً على نتائج التقييم.
- الانتهاء من استحداث (164) شعبة جديدة لرياض الأطفال / المستوى الثاني، والعمل على تعزيز البيئة التعليمية الإيجابية في شعب رياض الأطفال من خلال توزيع أدوات التعلم والتعليم (الألعاب الداخلية) على (500) شعبة رياض أطفال موزعة على (291) مدرسة حكومية.
- الانتهاء من تنفيذ برنامج رفع الاستعداد للتعلم الصيفي، بهدف تزويد الأطفال غير الملحقين بالمستوى الثاني من رياض الأطفال بالمعارف والمهارات الأساسية وتعزيز التحاقهم بالصف الأول الأساسي، حيث تم تنفيذ البرنامج في (25) مديرية تربية وتعليم واستفاد منه (2536) ألف طفل / طفلة.

أبرز التحديات

- تشكل العطاءات تحديًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع وفقًا للإطار الزمني المحدد، حيث يتطلب الأمر أحيانًا إعادة طرح العطاء عدة مرات لضمان استيفاء المواصفات والشروط المرجعية المطلوبة مما يؤدي إلى التأخير في التنفيذ ويؤثر على الجدول الزمني المخطط له.
- صعوبات تتعلق ببناء المدارس لإيجاد قطع أراضٍ مناسبة فنيًا في مناطق ذات حاجة لإنشاء مدارس، حيث إن معظم قطع الأراضي التي يتم اختيارها بناءً على الحاجة التربوية تكون بحاجة لتخصيص أو استملاك.



قطاع التعليم العالي

أبرز ما تم العمل عليه

- استكمال العمل على مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي وفق المخطط وفي هذا الإطار تم ما يلي
 - الانتهاء من أعمال الحفر لكامل عناصر المشروع، وطرح عطاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
 - توقيع اتفاقية استشارات طبية وفنية مع الشركة العامة لاستشارات وتجهيزات المستشفيات (يو إتش إس).
 - إنشاء لجنة إدارة صندوق الابتعاث، والموافقة على خطة الابتعاث الخمسية وابتعاث طبيين أردنيين بناء على جدول المفاضلة والمقابلات، ونشر إعلان جديد لغايات الابتعاث في تخصصات التشريح العام وعلم الأجنة، علم وظائف الأعضاء وعلم الخلية وعلم العلوم الحياتية.
- في إطار الجهود لتطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين تم الإعلان عن اهتمام (520) طالباً وطالبة من ماليزيا الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال العام الجامعي 2024 / 2025 حيث سيلتحق (417) طالباً وطالبة بداية الفصل الدراسي الأول و(103) طالباً وطالبة بداية الفصل الثاني، علماً بأن هناك قرابة (1800) طالب وطالبة من ماليزيا يدرسون حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية، كما تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوقيع برنامج تنفيذي للتبادل الثقافي بين البلدين يتضمن منحاً دراسية يستفيد منها طلبة كلا الطرفين، إضافة إلى تأطير التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
- إقرار السياسات العامة لقبول الطلبة في مراحل البكالوريوس والتجسير والدبلوم والتعليم التقني والوافدين والدراسات العليا في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية وكليات المجتمع للعام الجامعي (2025/2024)، حيث تم توحيد شروط القبول بين الطلبة الأردنيين والطلبة الوافدين وإلغاء جميع الاستثناءات على الحدود الدنيا لمعدلات القبول المطلوبة في الثانوية العامة الواردة ضمن السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين ومعاملة الطالب الوافد معاملة الطالب الأردني من حيث معدلات القبول لدرجة البكالوريوس وشروط القبول لبرامج الدراسات العليا وذلك اعتباراً من بداية الفصل الثاني من العام الجامعي (2025/2024).
- إقرار نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024، ويأتي النظام لغايات تحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض التي يُقدّمها الصندوق، ولتنظيم الأحكام الخاصة بإدارته، وأوجه الإنفاق منه، وجميع

الشؤون المتعلقة به، كما يبين الحالات التي يتم فيها إيقاف الاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض، وحالات إنهاؤها، واسترداد المبالغ التي يتم إنفاقها، وحالات إعفاء المستفيد وكفيله من المبالغ المترتبة عليهما.

- الإعلان عن الكليات والتخصصات المسموح لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) في المسار الأكاديمي والمسار المهني الالتحاق بها في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية لدرجة البكالوريوس، والدبلوم المتوسط، والبكالوريوس التقني والتطبيقي اعتباراً من العام الجامعي 2026/2027.

- إطلاق المرحلة الأولى من نظام الاتصال الإلكتروني الجديد والذي يربط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الجامعات والكليات الرسمية في المملكة، ويهدف إلى تبادل البيانات والمعلومات المحدثة بشكل آلي وسريع بين الوزارة والجامعات لتسهيل عملية القبول وتقليل الجهد والوقت لإتمام إجراءات القبول وزيادة الكفاءة والشفافية والمساعدة في توفير بيانات دقيقة عن الطلبة، كما ويوفر النظام وجود رقم هوية تعريفية للطلبة اللاجئين مما يسهل الاعتراف بشهاداتهم دولياً.

- إطلاق نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2024-2025، ويأتي إطلاق النظام تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، وسيشكل النظام نقلة نوعية في عملية الترويج للجامعات الأردنية الرسمية، ويساهم بشكل كبير في تعريف الطلبة الوافدين بجميع البرامج والدرجات والتخصصات التي تقدمها هذه الجامعات وزيادة استقطابهم للدراسة فيها ويمكنهم من الحصول على القبول الجامعي من بلدانهم وقبل القدوم إلى الأردن

➔ قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل

أبرز ما تم العمل عليه

- بهدف تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة إدارة التعليم المهني والتقني، تم الانتهاء من تفعيل منصة نظام إدارة المعلومات التربوية (BTEC-EMIS) الخاصة بالتعليم المهني، وتدريب 1343 إداري على استخدامها، وتحتوي المنصة على بيانات الطلبة والموارد البشرية والمواد التعليمية.
- في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2024/2025، تم الانتهاء من إجراء زيارات ميدانية لـ (310) مدرسة من مدارس التعليم المهني، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة وتعيين (894) معلماً ومعلمة في مدارس التعليم المهني.



- الاستمرار في تنفيذ أنشطة وفعاليات التوجيه المهني الهادفة إلى تعزيز ثقة الطلبة بالتخصصات المهنية المعتمدة ضمن برنامج BTEC واستهدفت الفعاليات 9535 طالبًا وطالبة، كما تم تنظيم ملتقيين للتوجيه المهني في مادبا والمفرق، لتعزيز الوعي بأهمية التعليم المهني والتقني وفرصه المستقبلية.
- الانتهاء من تدريب المشرفين والمدرسين على مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية وأدلة المعلمين وكتب الأنشطة التي تم تطويرها للصفوف الفردية (من الصف الأول حتى الحادي عشر) وبدء تدريس المناهج وكتب الأنشطة الجديدة للصفوف الفردية والعمل على استكمال تطوير المناهج للصفوف الزوجية (من الصف الثاني حتى الثاني عشر).
- إعداد المسودة النهائية من سياسة دمج النوع الاجتماعي بما يعزز رفع مشاركة المرأة الاقتصادية، لمأسسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام.
- جاري العمل على إنشاء فروع ووحدات انتاجية في المحافظات لدعم مشاريع التدريب المهني والتقني، وأبرز ما تم العمل عليه خلال الربع الثالث من العام:
 - افتتاح فرع انتاجي جديد في محافظة الكرك.
 - العمل على انشاء عدة فروع انتاجية في كل من: مادبا (الفيصلية)، المفرق (المفرق الشرقي)، الكرك (الموجب)، ومعان (وادي عنيزة) حيث بلغت نسبة الانجاز 70% في كل منها.
 - البدء بإنشاء فرع البلقاء (الفحيص)، وتوسعة فرع سوف في جرش. كما تم تنفيذ حملتين اعلاميتين بالتعاون مع التلفزيون الأردني لجذب المستثمرين للفروع الإنتاجية.
- اعداد مسودة خطة استراتيجية للتوعية ببرنامج الاعتراف بالتعلم المسبق (RPL) وتحديد الشركاء الرئيسيين في تنفيذ هذه الخطة.
- فيما يخص برنامج تطوير وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني (HTU Plus) حيث تم:
 - الانتهاء من أعمال التأهيل في معهد حكما وكذلك اعمال التأهيل في معهد اناث اربد بالإضافة الى اعمال البناء لمبنى حاضنة الاعمال في معهد اناث اربد.
 - إعداد خطة التدريب وتطوير المواد التدريبية، والانتهاء من عملية التدريب في كافة المعاهد السبعة (حكما، اناث اربد، ياجوز، سحاب، عين الباشا اناث، غور الصافي والعقبة).

- إطلاق استراتيجية الإرشاد المهني والوظيفي (2024 – 2033) والتي تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال (5) محاور رئيسية توزعت على الاتصال والتوعية ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحوكمة والاستدامة، وذلك سعياً لتحسين حاكمية قطاعي التعليم والتشغيل

أبرز التحديات

- انتظار صدور التشريعات الخاصة باستحداث وزارة التربية والموارد البشرية.

قطاع إدارة وتطوير البيانات

أبرز ما تم العمل عليه

- تطوير الأدوات التحليلية الأساسية لمرصد المؤشرات الدولية (ISPAR) (<https://jor-dan.unescwa.org/ispar>) والتي تتضمن: أداة التحليل (Analysis)، وأداة المقارنة المعيارية (Benchmarking)، وأداة الترابط (Coloration)، وأداة المحاكاة (Simulator)، وأداة التحسين (Optimization)، وأداة التوصيات على مستوى السياسات (Policy Recommendations). حيث ان المرصد يهدف إلى تمكين الأردن من فهم وتقييم أدائها في مختلف المؤشرات.
- فيما يتعلق بمشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تم العمل على إقرار بروتوكولات مأسسة ضمان حق الحصول على المعلومات حيث تم عقد (58) دورة تدريبية منها (19) دورة خلال عام 2024 شملت تدريب (1,347) متدرب ومتدربة من (160) مؤسسة ووزارة مهينة ودائرة حكومية وجامعة وأفراد قوات مسلحة.





قطاع المياه

أبرز ما تم العمل عليه

- إيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من خلال حفر آبار جديدة، وتطوير أنظمة تجميع آبار ونقل رئيسية وإنشاء خزانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة اللازمة، وقد تم الانتهاء من حفر آبار في منطقة صبحا والرفاعيات - المفرق وحفر آبار جديدة في منطقة العقاب بئر 5 والانتها من حفر 3 آبار إنتاجية في منطقة الديسة -العقبة، وجاري العمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لعدد من مشاريع معالجة مياه وحفر آبار وتحلية مياه جوفية وإنشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من مشاريع محطات تنقية مياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة في الري.
- تنفيذ حملات إحكام السيطرة على مصادر المياه وشبكات المياه وذلك بهدف حماية واستدامة مصادر المياه وأنظمة التزويد المائي.
- في إطار تحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه من خلال تحديث البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة مشاريع قطاع المياه وتحديد الأولويات والمؤشرات، تم اعتماد وتفعيل نظام حوكمة ومتابعة المشاريع في قطاع المياه بأكمله يتضمن جميع المشاريع في القطاع بهدف متابعة تقدم سير العمل عليها بشكل شهري، وجاري العمل على تحديث الخطة الوطنية للبنية التحتية للصرف الصحي والخطة الوطنية للبنية التحتية للمياه والخطط الشمولية على مستوى المحافظات، والخطة الشمولية لمصادر المياه السطحية لتكون مدخلات لإعداد البرنامج الاستثماري لقطاع المياه.
- جاري العمل على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة لتقليل الفاقد الفني وتنفيذ مشاريع استبدال عدادات وإجراءات إدارية وخفض الاستخدام غير المشروع لتخفيض الفاقد الإداري (المياه غير الربحية) مما ينعكس على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية و زيادة حصة الفرد، حيث انخفض الفاقد المائي في عام 2023 بمقدار 3.7% عن عام 2022.
- في إطار تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع كفاءة الطاقة ومشاريع استبدال المضخات تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ المياه المعالجة

(استبدال مضخات) العقبة، والانتهاء من الخدمات الاستشارية لمشاريع الطاقة الشمسية 24 ميجاواط PV Roadmap وجاري العمل على تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع كفاءة الطاقة ومشاريع استبدال المضخات.

- جاري التفاوض على الشروط التعاقدية لمشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف إلى تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من المياه من خليج العقبة ونقلها إلى المحافظات المختلفة.

← قطاع الطاقة

أبرز ما تم العمل عليه

- متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل.
- توقيع اتفاقية استعمال الأراضي لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وحاليا في مرحلة التفاوض على اتفاقية الاستثمار.
- توقيع اتفاقية استعمال الأراضي بين الشركة الاردنية للأمونيا الخضراء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاستخدام قطعة أرض مساحتها (10) آلاف دونم للطاقة المتجددة ومع شركة تطوير العقبة لاستخدام قطعة أرض مساحتها (320) دونم لمنطقة المصنع.
- إعداد نظام (تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي واعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة) والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
- إحالة عطاء استئجار باخرة الغاز المسال العائمة في خليج العقبة لمدة 10 سنوات ايجار منتهي بالتملك.
- جاري العمل على تطوير حقل السرحان من خلال طرح عطاء لحفر بئرين مقطع اول لغاية عمق 500م.
- ضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح - الغاز الطبيعي (إنشاء وحدة تغييز شاطئية Onshore Jetty Regasification Unit) تم توقيع إتفاقية لتنفيذ المشروع وسيتم مباشرة العمل في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024.



← قطاع الاقتصاد الأخضر

أبرز ما تم العمل عليه

- الاستمرار في العمل على إعادة تأهيل مستودع وتجهيزه فنياً ليكون مناسباً لتخزين الخلايا الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والهجينة المستهلكة في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة، حيث تم طرح عطاء لتفريغ المستودعات الموجودة في الموقع من النفايات الخطرة الموجودة فيها.
- ضمن مشروع تركيب 500 نظام كهروضوئي للقطاع الزراعي في محافظة اربد- لواء الاغوار الشمالية، ومحافظة البلقاء- لواء دير علا ولواء الشونة الجنوبية، ومحافظة الكرك- لواء الأغوار الجنوبية، تم العمل على
 - دراسة المواقع المقترحة وتحضير الدراسات الفنية والمالية.
 - إحالة عطاء تصميم وتوريد وتركيب وصيانة 350 نظام كهروضوئي ضمن المواقع المختارة.
 - اعتماد التصاميم المدنية والكهروميكانيكية ل 350 نظام كهروضوئي، وتم البدء بتركيب القواعد الأسمنتية الخاصة بالنظام الكهروضوئي لحوالي 80 وحدة زراعية من قبل الشركات المنفذة.
- في إطار تنفيذ مشروع نظام المعلومات والرصد الوطني للنفايات، تم العمل على:
 - استكمال تنفيذ أنشطة الجولة الثانية من خطة الرقابة الدورية للآبار الجوفية في محيط المكبات وأخذ العينات وتحليلها، كما تم اعداد تقرير مقارنة نتائج الفحوصات للجولة الثانية ورفعها على النظام.
 - زيادة عدد مكبات النفايات والمحطات التحويلية المربوطة اوتوماتيكيا على نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات الذي يتضمن إضافة 3 مواقع وهي (محطة تقبل التحويلية، مكب البادية الشمالية، محطة الشوبك التحويلية)، ليصبح العدد الكلي 8 مواقع.

أبرز التحديات

- تأخر في اختيار المناطق لإعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري، نظراً لتحديات متعلقة بطرح العطاء وجاهزية قطع الاراضي.
- هناك تأخر في تفعيل أحكام القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم (16) لعام 2020، وذلك يعود الى تحدي في إصدار تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، والتحديات المتعلقة بإجراءات طرح العطاءات.
- تأخر تنفيذ تأهيل محطة الشعائر التحويلية بسبب المتطلبات الفنية والتصميمية والبيئية، وتداخلها مع إجراءات الجهة الممولة والاستشاري الخارجي.

← قطاع التنمية الحضرية الخضراء

أبرز ما تم العمل عليه

- بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن حيث تم استكمال تنفيذ دراسة لتحديد وتقييم المناطق الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية في المحافظات الاربعة (مأدبا ومعان والكرك والطفيلة)، وتم إعداد التقارير الفنية للمحافظات الأربعة. كذلك تم الانتهاء من إعداد ومراجعة الأدلة التدريبية لمدارس المزارعين الحقلية، كما تم البدء بالتدريبات لفريق الإرشاد الزراعي في المحافظات المستهدفة، كما تم الانتهاء من إعداد المادة التدريبية الخاصة بتدريب النساء الرائدات في مجال التغير المناخي.





«تحسين نوعية حياة الأردنيين من خلال تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة»

قطاع الرعاية الصحية

أبرز ما تم العمل عليه

- تطبيق الخطة التفصيلية ضمن مشروع حوسبة القطاع الصحي لقائمة المواقع الصحية التابعة لوزارة الصحة التي سيتم حوسبتها خلال العام 2024 والتي تم اعتمادها في الربع الثاني لعام 2024 (2 مستشفى، 36 مركز صحي، 4 مراكز صحية متخصصة، 2 توسعات).
- ضمن تطوير الخطة التنفيذية لخارطة طريق التغطية الصحية الشاملة تم اعتماد خطة اصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024-2025 والتي تهدف الى شمول جميع المواطنين والمقيمين بالتغطية الصحية الإلزامية وبشكل تدريجي بدءاً بالرعاية الصحية الأولية، حيث ستساهم الخطة في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index) وبالأخص نحو مجال توفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية وكلفة مقبولة.
- جاري العمل على تطوير الاستراتيجيات التالية:
 - استراتيجية السياحة العلاجية: في المراحل النهائية لاعتماد النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية (2023-2027)، وخطتها التنفيذية تمهيداً لإطلاقها وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة العلاجية في الأردن.
 - استراتيجية جودة وسلامة المرضى: تم الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى.
 - استراتيجية القطاع الصحي: جاري العمل حالياً على إعداد الاستراتيجية، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي بشكل شمولي، مما يعزز من قدرته على تقديم الخدمة الصحية الكفؤة لسكان المملكة كافة.
- الانتهاء من إجراءات توقيع عقد استئجار قطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز محاكاة متقدم تكنولوجياً لتحقيق التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والعمل جاري على طرح عطاء تنفيذ انشاء المركز، بالإضافة صياغة التشريعات اللازمة لتشغيله.

- تحسين إدارة سلاسل التوريد الطبية بما يشمل إدارة ضبط المخزون، من خلال:
 - الانتهاء من إنشاء المستودع الطبي الحديث في اقليم الوسط وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة مثل السيارات المبردة وغرف التبريد، وتم البدء بالربط الإلكتروني ما بين المخزن الرئيسي وإدارة مستشفيات البشير كمرحلة أولى ليتم التوسع لربط كافة المستشفيات ومديريات الصحة لاحقاً.
 - العمل مستمر في إعادة تأهيل المستودعات في إقليمي الشمال والجنوب ومستودعي مستشفيات البشير من خلال تنفيذ عطاء الصيانة لمستودعات الشمال والجنوب وتجهيزه بالمعدات اللازمة حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 90% ومن المتوقع الانتهاء من مستودعي الشمال والجنوب في شهر تشرين الثاني 2024/ ومستودعي البشير في الربع الأول من 2025، وذلك بهدف تحسين ظروف التخزين في المستودعات ورفع كفاءة مستوى العمليات بها.
- إطلاق 54 خدمة الالكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لتراخيص العاملين في المهن الصحية ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي، وجاري العمل على التجهيز لـ "الحملة الوطنية التوعوية للإعلان عن النظام الإلكتروني للتطوير المهني المستمر".

أبرز التحديات

- تأخر في تطوير نظام الفوترة نتيجة أمور فنية وتعاقدية، وسيتم العمل على تجربة النظام المطور على مركز صحي كمرحلة تجريبية وبناء على نتيجة ذلك سيتم تطبيقه على المنشآت الصحية.
- التأخر في تجهيز البنية التحتية الرقمية للمستشفى الافتراضي نتيجة التأخر في إحالة العطاء، علماً بأنه تم انجاز 90% من عطاء إعادة تأهيل الطابق الارضي والاول في مستشفى السلط القديم لتجهيز البنية التحتية المدنية والكهروميكانيكية.



قطاع تمكين المرأة

أبرز ما تم العمل عليه

الحضانات

- إصدار عدد من التعليمات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي (Global Gender Gap Index) وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law Report) وهي
 - تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانات أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها.
 - تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة.
 - تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة.
- تدريب (67) مشاركة من مختلف مناطق المملكة على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

تنفيذ مبدأ ختم المساواة لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً

- تطوير مسودة المعايير الخاصة بالختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص تمهيداً لاعتمادها.

قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

أبرز ما تم العمل عليه

- إطلاق النافذة التمويلية الموحدة والتي تتعلق بالخدمات التمويلية لخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.
- تطوير نظام الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، والذي يهدف الى توحيد نماذج الرعاية اللاحقة ضمن قاعدة بيانات الكترونية لتوحيد الإجراءات ومتابعة الاحداث بعد الافراج عنهم من خلال مراقبي السلوك في الميدان.
- استمرار العمل على ادماج الفئات المحتاجة للحماية والرعاية والفئات الهشة، بالأسر البيولوجية او الاسر الراعية البديلة وكذلك ادماجها بالمجتمع، وتطوير البرامج وتنفيذ المشاريع التي من شأنها خدمة هذه الفئات لمساعدتهم على استبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة. كما يتم متابعة دور الايواء والتي تشمل (حماية ورعاية للأطفال، حماية ورعاية النساء، ومراكز تربية وتأهيل الاحداث وكذلك المتسولين)، حيث تم

- استحداث مركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال المدمنين والذي يهدف إلى علاج الأحداث مدمني المخدرات من الفئة العمرية 12-18 سنة ذكور وإناث، حيث يتم إلحاقهم في المركز بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، ويتم تقديم الخدمات الأساسية والصحية والعلاجية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية والترفيهية والنفسية لهم، كما يتم تنفيذ برامج لإعادة تأهيلهم داخل أسرهم ودمجهم بالمجتمع.

- استحداث (4) مراكز تدخل مبكر في الشوبك، السلط والرمثا واربد.

• إطلاق مشروع لتعزيز المساواة بين الجنسين والتماسك الاجتماعي، يهدف إلى تطوير مراكز تنمية المجتمع المحلي وتقديم خدمات اجتماعية للمواطنين واللاجئين، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز مشاركة الشباب والشابات، وتفعيل المسؤولية المشتركة بين النساء والرجال.

قطاع الخدمات اللوجستية والنقل

أبرز ما تم العمل عليه

- إحالة العطاء للاستشاري للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية للجسر الخاص بمشروع تطوير شارع الملك عبدالله الثاني.
- تسليم الدراسات الهيكلية (الدراسات الفنية والقانونية والمالية) لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمان التنموي المرحلة الأولى.
- الاستمرار بتحديث وتطوير برنامج القائمة الذهبية والقائمة الفضية وبرنامج القائمة الذهبية الوطنية، حيث تم الانتهاء من رفع المكون الخاص بالقائمة الذهبية على سيرفر الالسيكودا التجريبي وفحصه من الناحية الفنية التقنية.
- الانتهاء من عملية مسح إجراءات الخدمات الوضع الحالي واعداد التصور المستقبلي لـ (35 خدمة) ستفعل على منصة الموافقات والرخص المسبقة

أبرز التحديات

- التأخر في إعداد نظام وطني متكامل ووثيقة النقل لمشروع منظومة النقل الموحد نتيجة لتعديل الشروط المرجعية وإعادة طرح العطاء.
- التأخر في تنفيذ أنظمة النقل الذكي (Intelligent Transport System) لأسباب فنية ولوجستية.

قطاع جودة الحياة

أبرز ما تم العمل عليه

- تشغيل تجريبي لحافلات التردد السريع (48) حافلة على محور (عمان- الزرقاء)، وسيتم زيادة عدد الحافلات بواقع 20 حافلة إضافية.
- يستمر العمل على تطوير المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية لضمان استدامتها وتوفير بيئة آمنة وداعمة للشباب. ويشمل ذلك تنفيذ عدة مشاريع حالياً، منها: إنشاء مركز شباب وشابات السلط، حيث بلغت نسبة الإنجاز (93%)، وإنشاء مركز شباب بليلا/جرش بنسبة إنجاز وصلت إلى (97%)، وإنشاء مركز شباب وشابات الوسطية/إربد بنسبة إنجاز (8%). كما تم الانتهاء من إنشاء مركز شباب المنشية بالكامل.
- الانتهاء من المرحلة الأولى من جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي (الدورة الثانية)، والتي تمثلت في عقد عدة جلسات تعريفية وحملات توعية للتعريف بالجائزة وأهدافها.
- استحداث مراكز تدريب في محافظة العقبة ومعان والكرك ومادبا وعجلون لتطوير المهارات الفنية ونشر الوعي الفني بحيث تشمل تخصصات الفنون التشكيلية والموسيقية والأدائية وتم توزيع الأدوات اللازمة على هذه المراكز.
- تنفيذ 399 فعالية ثقافية في المحافظات بالتعاون مع المؤسسات المحلية.
- تم إطلاق مسارات ثقافية جديدة في مكاور وجرش بمشاركة مجتمعية واسعة وذلك لتعزيز التراث الأردني والحفاظ على القيم الوطنية.

قطاع التنمية الحضرية

أبرز ما تم العمل عليه

- إطلاق مشروع المخطط الشمولي الجديد لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أبرز التحديات

- تأجيل إنشاء الحدائق ضمن مشروع إنشاء حدائق ترفيهية صديقة للبيئة في المحافظات (غرب إربد، السرحان) لحين الانتهاء من المواصفة الفنية تحقق التصميم المطلوب ليكون صديق للبيئة ويحقق الترفيه للمجتمع المحلي.



البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025



للمزيد من التفاصيل عن البرنامج التنفيذي
لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
www.pmda.gov.jo